



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18» декабря 2018 года

№ 933

### Об утверждении Плана-графика по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район»

В целях исполнения Федерального закона от 28.06.2014 № 172 –ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Решения Совета Депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 12.12.2018 г. № 22.7 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании социально-экономического образования муниципального образования «Можгинский район», Администрация муниципального образования «Можгинский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приступить к разработке проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Можгинский район» на период до 2035 года (далее - Стратегия).
2. Определить отдел экономического анализа прогнозирования и инвестиционного развития Управления экономики и имущественных отношений уполномоченным органом по разработке проекта Стратегии.
3. Руководителям функциональных (отраслевых) органов, представителям структурных подразделений Администрации района, а также руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям (по согласованию) принять активное участие в разработке проекта Стратегии.
4. Утвердить План-график по разработке Стратегии, согласно приложению к настоящему Постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте муниципального образования «Можгинский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации района по вопросам экономики и инвестиционного развития – начальника Управления экономики и имущественных отношений Романова Н. М.

Первый заместитель главы Администрации района  
по вопросам экономики и инвестиционного развития –  
начальник Управления экономики и  
имущественных отношений



Н. М. Романов

**План-график по разработке Стратегии социально-экономического развития  
 Муниципального образования «Можгинский район»  
 на период до 2035 года**

Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1 этап. Организационно-подготовительный (январь 2019 г. – март 2019 г.)</b>		
Формирование рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического развития МО «Можгинский район» и плана мероприятий по ее реализации (далее - рабочая группа)	январь 2019 г.	Отдел экономического анализа, прогнозирования и инвестиционного развития (далее – уполномоченный орган)
Проведение тренинга по разработке Стратегии социально-экономического развития	Январь-февраль 2019 г.	уполномоченный орган
Организация установочного задания рабочей группе	февраль 2019 г.	уполномоченный орган
Обсуждение концепции Стратегии социально-экономического развития МО «Можгинский район» и плана мероприятий на заседании рабочей группы	Март 2019 г.	уполномоченный орган
<b>2 этап. Аналитический (апрель 2019 г.)</b>		
Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2017 и 2018 г.г.	Апрель 2019 г	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
<b>3 этап. Целеполагание (май 2019 г.)</b>		
Проектирование главных стратегических целей развития МО «Можгинский район» (в соответствии с целями и приоритетами РФ И УР)	Май 2019 г	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
Обсуждение стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний	Май 2019 г	Рабочая группа
Уточнение стратегических целей и приоритетов, (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями)	Май 2019 г	Рабочая группа
<b>4 этап. Проектирование (июнь 2019 г –август 2019 г.)</b>		
Разработка структуры стратегии на основе	Июнь 2019 г	Рабочая группа

системы целей, приоритетов и направлений развития МО «Можгинский район»		
Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария)	Июнь 2019 г.	Уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы, представители органов местного самоуправления поселений, депутаты Совета Депутатов МО «Можгинский район», заинтересованные граждане и организации
Формирование перечня муниципальных программ на 2020 г.	Июнь-июль 2019 г.	Уполномоченный орган
Формирование проекта Стратегии	Август 2019 г	Уполномоченный орган
<b>5 этап. Обсуждение проекта Стратегии (сентябрь 2019 г – ноябрь 2019 г)</b>		
Размещение проекта Стратегии на официальном сайте МО «Можгинский район» в сети Интернет	Сентябрь 2019 г.	Уполномоченный орган
Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии	Октябрь 2019 г.	Уполномоченный орган
Предоставление проекта стратегии в Министерство экономики УР на согласование	До 1 октября 2019 г.	Уполномоченный орган
Рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту Стратегии	Октябрь - ноябрь 2019 г.	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
Доработка проекта Стратегии по итогам общественного обсуждения	Ноябрь 2019 г	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
<b>6 этап. Утверждение Стратегии</b>		
Организация и проведение публичных слушаний по проекту Стратегии	Ноябрь 2019	уполномоченный орган, отдел организационно-кадровой работы
Доработка Стратегии по результатам публичных слушаний	Ноябрь 2019 г – декабрь 2019 г	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
Предоставление проекта Стратегии в Совет Депутатов МО «Можгинский район»	Декабрь 2019 г	уполномоченный орган
Опубликование Стратегии в	Декабрь 2019 г	уполномоченный орган,

СМИ в качестве официального документа		отдел организационно-кадровой работы
Государственная регистрация Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования	Январь 2020 г	уполномоченный орган, сектор правового обеспечения
Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии	Не позднее 2 –х месяцев с момента утверждения Стратегии	уполномоченный орган, структурные подразделения Администрации МО «Можгинский район», члены рабочей группы
Государственная регистрация плана мероприятий по реализации Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования	Март 2020 г	уполномоченный орган